

بناء فندق	اسم المشروع :
شركة المقاولات الأولى – شركة المياه- شركة الكهرباء – وزارة الإسكان	الجهات المعنية:
90%	نسبة إتمام المشروع:
إصدار التصاريح اللازمة -التعاقد مع المقاول – بناء هيكل المشروع	المهام المنجزة :
التمديدات الكهربائية تمديدات المياه	المهام القادمة:
ا نعم 🗆 لا	مواكبة الجدول الزمني :
	التوصيات :