



اسم المشروع :	بناء فندق
الجهات المعنية :	شركة المقاولات الأولى – شركة المياه- شركة الكهرباء – وزارة الإسكان
نسبة إتمام المشروع :	<div><div></div><div>90%</div><div></div></div>
المهام المنجزة :	إصدار التصاريح اللازمة -التعاقد مع المقاول – بناء هيكل المشروع
المهام القادمة :	التمديدات الكهربائية تمديدات المياه
مواكبة الجدول الزمني :	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
التوصيات :	